



Burmistrz Miasta Sanoka

38-500 Sanok, Rynek 1

Sanok *o/a*
Skowron

WGS.7243.43.2023

Sanok, 13.09.2023 r.

BIURO RADY MIASTA

2023-09-13

l.dz. 412/2023

Skierowano: *ct*

Pan Andrzej Romaniak
Przewodniczący Rady Miasta Sanoka

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radnego Rady Miasta Sanoka Pana Sławomira Miklicza w dniu 30.08.2023 r. dotyczącą czynności w sprawie zakupu autobusów elektrycznych uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

W dniu 15 lutego 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka”. Wpłynęły dwie oferty, z których jedna została odrzucona z powodów formalnych (wadum wpłynęło po terminie składania ofert), natomiast druga oferta niepodlegająca odrzuceniu opiewała na kwotę 6.948.885,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę ww. ofertę, aby rozstrzygnąć przetarg w tegorocznym budżecie miasta należałoby zabezpieczyć środki w wysokości 725.085,00 zł.

Na podstawie Umowy nr 2951/2022/Wn09/OA-tp-fn/D o dofinansowanie w formie dotacji (3.905.000,00 zł) oraz Umowy Nr 2952/2022/Wn09/OA-tp-fn/P o dofinansowanie w formie pożyczki (1.155.000,00 zł) łączna kwota dofinansowania wyniosła 4.245.500,00 zł, zaś przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 6.223.800,00 zł. Zatem Gmina Miasta Sanoka zabezpieczyła środki własne w wysokości 1.979.300,00 zł.

W związku z powyższym wystąpiłem do NFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o wprowadzenie zmian w umowie dotacji i pożyczki przedmiotowego przedsięwzięcia tj. o zwiększenie kwoty dotacji do wysokości 4.359.940,00 zł i kwoty pożyczki do wysokości 1.289.560,00 zł. W odpowiedzi na powyższy wniosek NFOŚiGW poinformował, że istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania ale wyłącznie w formie pożyczki.

Aby kwota otrzymanego dofinansowania była wystarczająca na realizację zamówienia (bez konieczności zwiększenia środków własnych) prowadzone są rozmowy z ww. instytucją dot. możliwości wprowadzenia zmiany w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia ponad zmiany ujęte w opisie przedsięwzięcia dotyczące parametrów technicznych autobusów elektrycznych planowanych do zakupu. Przetarg został unieważniony a opis zamówienia został poddany ponownej analizie rynkowej.

Zgodnie z ww. umowami ostateczny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30.04.2024 r., natomiast termin osiągnięcia efektu ekologicznego to 30.04.2025 r. Jednak ze względu na procedowane zmiany zakresu rzeczowego będę proponować wydłużenie ww. terminów odpowiednio dla zakończenia realizacji przedsięwzięcia do 30.04.2025 r. oraz dla osiągnięcia efektu ekologicznego do 30.04.2026 r.

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x Pan Sławomir Miklicz - Radny Rady Miasta
- 1 x A/a

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski