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1. WPROWADZENIE  

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki prowadzonej ewaluacji dokumentu „Aktualizacja 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022”, który został przyjęty i 

wdrożony do realizacji przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LVIII/474/18 z dnia 11 września 

2018 r. 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe – powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne 

lub środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.  

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022” opracowana 

została dla 3 podobszarów rewitalizacji – jednostek funkcjonalnych zaliczonych drogą 

delimitacji do wyznaczonego obszaru rewitalizacji: 

BŁONIE, POSADA, ŚRÓDMIEŚCIE. 

W 2017 r. obszar wyznaczony do rewitalizacji zamieszkiwało 11 087 osób, co stanowiło 28,52% 

wszystkich mieszkańców miasta. Powierzchnia jaką zajmuje wybrany teren to 1,45 km2 (3,80% 

powierzchni miasta).  
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Rysunek 1.Obszar rewitalizacji Miasta Sanoka 

źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o 

Raport opracowany został na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Miasta w Sanoku 

oraz danych pozyskanych przez Wykonawcę. 

Opracowany Raport podzielony został na cztery części. W pierwszej omówiono podstawy 

prawne i metodyczne opracowania ewaluacji. 

W części drugiej przedstawiono wyniki monitoringu działań przewidzianych w programie 

w latach 2016-2022. W rozdziale zaprezentowano wyniki raportu zmian fizycznych jakie zaszły 

w obszarze rewitalizacji w omawianym okresie. Omówiono przyjęte w programie wskaźniki 

monitorowania oraz kwestie monitorowania celów rewitalizacji. Ważnym elementem tej części 

opracowania był opis stanu realizacji projektów wskazanych do realizacji w programie 

rewitalizacji.  

Część trzecia opracowania poświęcona została stricte realizacji programu. W tym rozdziale 

omówiono przeprowadzoną wśród interesariuszy projektu ankietę ewaluacyjną oraz wskazano 

efekty programu osiągnięte w latach 2016-2022. Ważnym elementem tej części opracowania 

był opis systemu monitorowania programu, z sugestiami niezbędnych korekt na etapie 

opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji (na podstawie ustawy o rewitalizacji). 

Rozdział zamyka ocena komunikacji operatora programu z interesariuszami projektu. 

Omówiono stosowane formy komunikacji, akcentując ewentualne potrzeby zmian.  

Ostatnia część opracowania to rekomendacje do dalszych prac, których celem było zwrócenie 

uwagi na ważne zagadnienia stanowiące istotne wyzwanie w kontekście wdrażania programu 
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oraz opracowania w dalszej kolejności Lokalnego Programu Rewitalizacji (zgodnie z ustawą 

o rewitalizacji).  

Załącznikiem do raportu jest zestawienie zdjęć prezentujące zmiany fizyczne jakie zaszły 

w obszarze rewitalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podstawy prawne i metodyczne opracowania ewaluacji  
 

2.1. Metodologia badania  
 

Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena wartości trwającego lub zakończonego 

projektu, uwzględniająca nie tylko sposób jego realizacji, ale także jego koncepcję (teorię) oraz 

– przede wszystkim – osiągane rezultaty. Celem ewaluacji jest sprawdzenie, czy projekt 

odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, czy osiąga zaplanowane cele (wywołuje zaplanowane 

rezultaty) oraz czy zmiany wywołane jego realizacją można uznać za trwałe. 

Zgodnie z zapisami „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-

2022” prowadzona ewaluacja ma za zadanie przedstawić ocenę stopnia realizacji zakładanych 

celów rewitalizacji, stopień, zakres oraz trwałość zmian jakie zaszły na obszarze objętym 

rewitalizacją na skutek wdrażania Programu oraz określenie długotrwałych efektów wdrożenia 

Programu w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. 

Z ewaluacji końcowej wynikać powinny wskazania co do dalszych kierunków polityki rozwoju 

miasta Sanoka, szczególnie w zakresie zdefiniowania czynników, które przyczyniły się do 

sukcesu lub niepowodzenia wdrażania LPR-u. 
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Rysunek 2 .Miejsce ewaluacji w procesie rewitalizacji  

Źródło: A. J. Sepioło, P. Sikorska, W. Kłosowski. Model wdrażania programu rewitalizacji. Procedury zarządzania 

i monitorowania z elementami Town Center Management, Modelowa rewitalizacja miast, IRM 

 

W ramach ewaluacji zaleca się wykorzystanie kilku różnorodnych metod i technik, tak aby 

spełnione zostało kryterium triangulacji metodologicznej. Najlepiej sprawdza się połączenie 

w ramach ewaluacji technik jakościowych oraz ilościowych, a także wsparcie ich analizą danych 

zastanych (desk research), odnoszących się ściśle do realizacji projektu/Programu. 

Podstawą opracowania raportu z ewaluacji „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Sanoka na lata 2016-2022” są zapisy rozdziału 12. Monitoring i ewaluacja LPR. 

Bazą systemu monitoringu i oceny są pozyskiwane dane dotyczące rewitalizowanych sfer 

(społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni i środowiska). Na podstawie zebranych informacji 

oceniany jest merytoryczny oraz finansowy stopień wykonania założonych działań 

rewitalizacyjnych. 

Należy zaznaczyć, że monitorowanie procesów rewitalizacji skupia się na trzech obszarach: 

 monitoring rzeczowy – dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu 

programu oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w stosunku do celów ustalonych 

w programie. Opiera się o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu oraz 

oddziaływania; 

 

 monitoring finansowy – dostarcza danych będących podstawą do oceny sprawności 

wydatkowania środków przeznaczonych na Program Rewitalizacji. Monitoring 

finansowy polega na porównaniu poniesionych wydatków do przewidzianego budżetu; 

 

 monitoring ryzyk – polega na obserwacji zmienności uwarunkowań zewnętrznych, 

identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji Programu Rewitalizacji, a także 

racjonalnym reagowaniu na zaistniałe zmiany. 

Ustawa o rewitalizacji nie uwzględnia szczegółowych wymagań dotyczących opracowania 

ewaluacji jednakże zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 pkt. 3) przedmiotowej Ustawy: „W celu 

opracowania diagnoz służących (….) ocenie aktualności i stopnia realizacji programu 
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rewitalizacji wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których wykorzystuje 

obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych 

uwarunkowań".1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Założenia rewitalizacji Miasta Sanoka 

  

Zgodnie z definicją obszaru rewitalizacji zawartą w ustawie o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1777), wskazany obszar do rewitalizacji charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych oraz współwystępowaniem deficytów w sferze środowiskowej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.  

Na podstawie pogłębionej diagnozy czynników społecznych, gospodarczych, przestrzennych, 

środowiskowych wyznaczono obszar rewitalizacji, podzielony na cztery podobszary: 

 BŁONIE- do rewitalizacji został wyznaczony tylko obszar dzielnicy zawierający 

zabudowę mieszkaniową oraz ważne obiekty społeczno usługowe (rejon dworca PKP 

i PKS), oświatowe i rekreacyjne (MOSIR, Sanockie Błonie). 

 ŚRÓDMIEŚCIE – do rewitalizacji ujęto obszar zwartej zabudowy mieszkaniowej na której 

znajdują się placówki publiczne, oświatowe i usługowe. 

 POSADA – do obszaru rewitalizacji ujęto obszar o największej gęstości zaludnienia na 

którym zlokalizowane są 3 placówki oświatowe. 

 

                                                            
1 Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (DZ.U. 2021 poz.485) 
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Rysunek 3.Obszar do rewitalizacji w podziale na dzielnice Miasta Sanoka. 

Źródło: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 

Na wskazanych obszarach występowała szczególna koncentracja negatywnych zjawisk takich 

jak: 

 Ujemne saldo migracji, 

 Wysoki stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym, 

 Wysoka mediana wieku, 

 Ujemny przyrost naturalny, 

 Wysoka liczba korzystających z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności, 

 Wysoka liczba przyznanych zasiłków pomocy społecznej, 

 Wysoka liczba wykroczeń, 

 Niska frekwencja wyborcza, 

 Niska liczba organizacji pozarządowych, 

 Wysoka liczba wykroczeń i osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, 

 Wysoka liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem, 

 Niska liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON, 

 Wysoki udział starych budynków komunalnych wśród ogółu budynków. 
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Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji wskazała, iż ww. zjawiska występują tam w wyższej 

koncentracji niż reszta obszaru miasta, a szczególnie dotyczy to sfery społecznej oraz 

gospodarczej. 

Główne problemy jakie zdiagnozowano na obszarze rewitalizacji w SFERZE SPOŁECZNEJ:  

 depopulacja obszaru - ujemne saldo migracji i ujemny przyrost naturalny, 

 duże obciążenie demograficznie, starzenie się społeczeństwa - wysoki udział osób 

starszych w populacji obszaru, 

 wysoka liczba osób korzystających z pomocy społecznej, pobieranych zasiłków i wysoki 

poziom korzystania ze świadczeń, prowadzące do uzależnienia części społeczeństwa od 

pomocy społecznej, 

 niższy poziom bezpieczeństwa spowodowany wyższą liczbą wykroczeń oraz zjawiskami 

przemocy w rodzinie, 

 niska aktywność społeczna przekładająca się na niską frekwencję wyborczą, 

 utrudniony dostęp do usług opieki i ochrony zdrowia. 

Główne problemy jakie zdiagnozowano na obszarze rewitalizacji w SFERZE GOSPODARCZEJ: 

 wysoki udział osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych, 

 gorsze warunki do zakładania działalności gospodarczej, widoczne poprzez niższą 

liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz wyższą liczbę 

wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych wpływających na słabo prosperujący 

rynek usług lokalnych.  

Główne problemy jakie zdiagnozowano na obszarze rewitalizacji w SFERZE TECHNICZNEJ: 

 wyższą degradacja zasobu mieszkaniowego, spowodowaną zagęszczeniem starych 

budynków komunalnych w zabudowie mieszkaniowej (budynki wybudowane przed 

1989 r. w tym 25% z nich przed 1900 r.), 

 degradacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne i budynków ochrony 

zdrowia. 

Główne problemy jakie zdiagnozowano na obszarze rewitalizacji w SFERZE ŚRODOWISKOWEJ: 

 większe zanieczyszczenie powietrza spowodowane zagęszczeniem większych zakładów 

produkcyjno-przemysłowych, 

Główne problemy jakie zdiagnozowano na obszarze rewitalizacji w SFERZE PRZESTRZENNO-

FUNKCJONALNEJ: 

 niższy poziom bezpieczeństwa drogowego w porównaniu do reszty miasta, 

 bardzo niska estetyka przestrzeni publicznych spowodowana występowaniem dużych 

obiektów coraz silniej podlegających niszczeniu a koniecznych do pozostawienia 

i modernizacji ze względu na spełnianie wielu ważnych funkcji (Dom Kultury, Hala 

targowa, SPZOZ). 
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Na podstawie zidentyfikowanych deficytów ustalono potrzeby w zakresie rewitalizacji to: 

1) Zapewnienie odpowiednich warunków społeczno-gospodarczych i przestrzenno-

funkcjonalnych, w celu zahamowania „ucieczki” osób i podmiotów gospodarczych 

z obszaru rewitalizacji; 

2) Zapewnienie osobom starszym miejsca i warunków do funkcjonowania, zapobiegając 

przy tym ich wykluczeniu ze społeczeństwa; 

3) Rozwijanie i promocja metod aktywnej integracji społecznej oraz tworzenie warunków 

sprzyjających inicjatywom obywatelskim, wzmacnianie postaw obywatelskich; 

4) Zwiększenie bezpośredniej pomocy społecznej (działania środowiskowe, rozwiązywanie 

problemów u źródła) na rzecz uniezależniania osób od pośredniej pomocy społecznej 

(czyli zasiłków pieniężnych, które tylko łagodzą a nie likwidują dotyczące ich problemy); 

5) Polepszenie funkcjonowania rynku pracy poprzez zapewnienie wykwalifikowanych 

pracowników dla przedsiębiorców (szkolenia i kursy dla bezrobotnych) oraz 

zapewnienie źródeł przychodów w sektorze usługowym poprzez zapewnienie 

warunków do ich rozwoju i utrzymania (realizowanie działań przyciągających turystów 

i zwiększających ofertę rekreacyjną dla mieszkańców); 

6) Polepszenie warunków mieszkaniowych i zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych; 

7) Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 

Określono także 3 cele strategiczne oraz cele operacyjne. W założeniach realizacja 

poszczególnych celów winna wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego.  

CS I. Wysoki poziom integracji i rozwoju społeczności lokalnej. 

Cele operacyjne: 

I.1. Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego. 

I.2. Zapewnienie warunków do rozwoju społecznego i osobistego. 

I.3. Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. 

I.4. Poprawa dostępu do usług socjalnych, opiekuńczych i zdrowotnych. 

CS II. Wysoki poziom warunków rozwoju gospodarczego. 

Cele operacyjne: 

II.1. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców. 

II.2. Atrakcyjny rynek pracy. 
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CS III. Wysokiej jakości warunki życia mieszkańców w spójnie zagospodarowanej i 

dostępnej przestrzeni. 

Cele operacyjne: 

III.1. Poprawa warunków mieszkaniowych. 

III.2. Poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bilans realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

W związku ze zdiagnozowanymi deficytami i skonstruowanymi celami miasta Sanoka wraz 

z przedstawicielami społeczności lokalnej zaproponowano 12 projektów (8 podstawowych i 4 

uzupełniające), których realizacja powinna wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego. 

W okresie realizacji Programu Rewitalizacji zrealizowano następujące projekty: 

 PROJEKTY PODSTAWOWE:  

1. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

4. Centrum Usług Senioralnych. 

5. Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i 

wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. 

6. Centrum Integracji Międzypokoleniowej. 

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE:  

9. Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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10. „Bezpieczeństwo na co dzień” – edukacja najmłodszych. 

11. Adaptacja na Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
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 W okresie realizacji Programu Rewitalizacji następujące projekty nie zostały zrealizowane: 

PROJEKTY PODSTAWOWE: 

2. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w tym rozwój usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

7. „Przekwalifikuj się!” – szkolenia i kursy zawodowe. 

8. „Może mały zakładzik?” – szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej. 

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE: 

12. Przebudowa hali targowej na mieszkania komunalne. 
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Tabela 1. Zrealizowane projekty rewitalizacyjne 

Lp. Nr /Tytuł projektu 
Osiągnięte wskaźniki Ogólny koszt 

przedsięwzięcia 
Wartość 

dofinansowania 
Środki i własne 

Źródło 
finansowania Nazwa wskaźnika Plan Realizacja 

1.  1. Poprawa dostępu do 

usług wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej. 

Liczba osób 

korzystających z pomocy 

40 48 225 087,50 zł 211 182,50 zł 
13 900,00 zł 

 

RPO WP 2014-2020 

Oś Priorytetowa VIII 

Integracja społeczna 

Dz. 8.4. Poprawa 

dostępu do usług 

wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej. 

2.  4. Centrum Usług 

Senioralnych. 

Liczba osób 

korzystających z Centrum 

30 30 1 916 052,00 zł 1 811 795,40 zł 104 256,60 zł 

RPO WP 2014-2020 
Oś Priorytetowa VIII 

Integracja społeczna 

8.3. Zwiększenie 

dostępu do usług 

społecznych i 

zdrowotnych 

3.  5. Rewitalizacja 

dawnego Domu Kultury 

na cele działalności 

społecznej, opiekuńczej 

i wychowawczej wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu wokół obiektu. 

Liczba osób 

korzystających z opieki 

na terenie placówki 

30 30 5 955 774,78zł 1 932 654,70 zł 4 023 120,08 zł 

RPO WP 2014-

2020Oś priorytetowa 

VI. Spójność 

Przestrzenna i 

Społeczna, Działanie 

6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni 

regionalnej 

4.  6. Centrum Integracji 

Międzypokoleniowej. 

Liczba osób 

korzystających z Centrum 
500 750 3000 zł 3000zł 0 

Projekt został 

zrealizowany w 100% 

ze środków 

gminnych. 

5.  9. Tworzenie systemu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Liczba osób 

korzystających z pomocy 

40 48 225 087,50 zł 211 182,50 zł 
13 900,00 zł 

 

RPO WP 2014-2020 

Oś Priorytetowa VIII 

Integracja społeczna 

Dz. 8.4. Poprawa 

dostępu do usług 
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wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej. 

6.  10. „Bezpieczeństwo na 

co dzień” – edukacja 

najmłodszych. 

 

 

Zestaw mobilnego 

miasteczka ruchu 

drogowego 

 

Liczba przeszkolonych 

uczniów  

1 

 

 

 

200 

2 

 

 

 

200 

157 382,39 zł 98 695,00 zł 28 450,00 zł 

BP w ramach 

rządowego 

„Programu 

ograniczania 

przestępczości i 

aspołecznych 

zachowań Razem 

bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka 

na lata 2018-2020” 

7.  11. Poprawa 

bezpieczeństwa 

zdrowotnego w 

Regionie Bieszczadzkim 

poprzez rozbudowę i 

przebudowę SP ZOZ w 

Sanoku – ETAP I Blok 

Operacyjny i Centralna 

Sterylizatornia -

ZADANIE 

ZREALIZOWANE W 

MIEJSCE zadania 

planowanego : 

Adaptacja na Centrum 

Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludność objęta 

ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi  

3345 3345 22 342 669,52 zł 9 994 156,23 zł 12 348 513,29 zł 

RPO WP 2014-2020 

6.2. Infrastruktura 

ochrony zdrowia i 

pomocy społecznej 

 

Oprac. na podstawie danych UM Sanok
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5. Badanie opinii społecznej w zakresie realizacji założeń LPR 

5.1. Badania ilościowe -ankieta ewaluacyjna 

Jednym z przewidzianych w systemie monitorowania narzędzi oceny jest anonimowe badanie 

ankietowe skierowane do różnych uczestników procesu rewitalizacji (zarówno aktywnych jak 

i biernych).  

Celem tej ankiety było poznanie opinii różnych interesariuszy na temat zrealizowanych 

dotychczas działań, zachodzących zmian w granicach obszarów rewitalizacji, pojawiających się 

nowych problemów lub innych ważnych kwestii które wpływają na proces rewitalizacji. 

W ramach prowadzonego badania przygotowano i rozdystrybuowano ankiety. 

O prowadzonym badaniu poinformowano uczestników poprzez informację zamieszczoną na 

stronie internetowej. Badania przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2023 roku za 

pośrednictwem elektronicznego formularza ankiety . Ankietę można było wypełnić on-line: 

 https://www.survio.com/survey/d/M9J3V8E7D9V6V5K2W 

W badaniu wzięło udział 121 osób, a link do ankiety był promowany na głównej stronie UM 

Sanok (https://www.sanok.pl/aktualizacja-lokalnego-programu-rewitalizacji-ankieta/). 

Wzór ankiety zamieszczono na końcu raportu. Odnotowano bardzo małe zainteresowanie 

interesariuszy procesu rewitalizacji możliwością wypowiedzenia się na tematy poruszane 

w ankiecie, pomimo wykorzystania szeregu kanałów dystrybucyjnych. Niska frekwencja 

w badaniu znacząco obniża jego wartość i możliwość wnioskowania, oraz nakazuje traktować 

uzyskany materiał jako fragmentaryczny opis odbioru społecznego działań realizowanych 

poprzez program. 

5.1.1. Wnioski wynikające z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej. 

Ankietę wypełniły w większości kobiety (ponad 63%). Ankietowani zamieszkują głównie obszar 

rewitalizacji ŚRÓDMIEŚCIA (35% ankietowanych), oraz POSADY (27%). 
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Respondenci są głównie związani ze wskazanym obszarem poprzez miejsce zamieszkana (76% 

badanych) ale także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej (29,4%) oraz jako miejsce 

spędzania czasu wolnego (29,4% badanych). 

Wszyscy ankietowani zetknęli się z działaniami rewitalizacyjnymi na terenie Miasta Sanoka 

w latach 2016-2022. 90% ankietowanych dostrzega w obszarze rewitalizacji działania 

inwestycyjne. Połowa z ankietowanych uczestniczyła w podejmowanych działaniach 

integracyjnych. Stosunkowo niewielka liczba ankietowanych dostrzega aktywność w obszarze 

rewitalizacji poprzez działalność lokalnych organizacji i instytucji. W niedużym stopniu 

zauważane są również działania promujące proces rewitalizacji.  

Ankietowani zauważają poprawę w zakresie poziomu estetyki przestrzeni publicznej na terenie 

obszaru rewitalizacji (70,6% badanych) a 5,9% pogorszenie. 

Zauważalny jest poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych (47,17% odpowiedzi -

poprawa) ale widoczne jest też pogorszenie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego (11,8% 

odpowiedzi). 

Dostępność do miejsc świadczenia zdecydowanie uległa poprawie (58,8%) a skalę osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród wszystkich mieszkańców obszaru oceniono na 

poziomie przeciętnym (41,2% odpowiedzi). W ocenie dostępu do usług społecznych 

skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów 

oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne zdania są podzielone ale przeważa opinia 

iż dostęp jest przeciętny (26,67% odpowiedzi). 

W zakresie jakości oferty kulturalnej zdania są podzielone - 47% badanych nie zauważa zmian 

a 41% uznało, iż jest poprawa. 

W zakresie infrastruktury technicznej nadal jest odczuwalny zły stan dróg (52,9% 

ankietowanych nie zauważyło poprawy w miejscu zamieszkania, 11,8% ocenia pogorszenie 

jakości dróg, poziom hałasu oceniany jest raczej wysoko (26,67%) a 20% badanych uznało 

poziom jakości powietrza raczej wysoko. 

94,1% badanych zauważa potrzebę prowadzenia realizacji kolejnych projektów na obszarze 

rewitalizacji szczególnie w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, 

oraz społecznej. 
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Pytanie: Na jakie sfery powinny oddziaływać kolejne projekty realizowane w ramach rewitalizacji? 

 

Badanie ankietowe dotyczyło także oceny poziomu osiągnięcia zakładanych celów rewitalizacji. 

Najwyżej został oceniony Cel I.4. Poprawa dostępu do usług socjalnych, opiekuńczych 

i zdrowotnych (76,47% badanych oceniło wysoko stopień realizacji celu) oraz Cel I.1. 

Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego. 

Należy zauważyć, iż zasadniczo w przypadku wszystkich celów pozytywne oceny wyniosły 

około 50% udzielonych odpowiedzi. Brak postępu w realizacji celów lub pogorszenie stanu 

dotychczasowego najbardziej widoczny jest w przypadku celu II.1. Wysoki poziom 

przedsiębiorczości mieszkańców. 
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Badani poddali ocenie także poziom realizacji poszczególnych zadań rewitalizacyjnych : 

1. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

2. Centrum Usług Senioralnych. 

3. Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej 

i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. 

4. Centrum Integracji Międzypokoleniowej. 

5. Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. „Bezpieczeństwo na co dzień” – edukacja najmłodszych. 

7. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę 

i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia. 

Wszystkie zrealizowane projekty były wysoko ocenione przez ankietowanych (ponad 80% 

odpowiedzi o ich przydatności). Najbardziej przydatne według badanych były zadania 

realizowane z udziałem dzieci - aż 88% odpowiedzi dla zadania : „Bezpieczeństwo na co dzień” 

– edukacja najmłodszych oraz projekty z zapewnieniem bazy dla realizacji celów społecznych 

tak jak w zadaniu pn. Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, 

opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. 
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5.2.Badania jakościowe  

Badanie jakościowe zostało przeprowadzone w pierwszej połowie maja 2023 roku. W 

wywiadzie pogłębionym, przeprowadzonym telefonicznie wzięło udział 5 osób – 

przedstawiciele JST, urzędu Miasta i jednostek podległych (MOPS). 

Wywiad miał charakter ustrukturyzowany i koncentrował się na następujących zagadnieniach:  

  najważniejsze i wywierające największy wpływ zrealizowane projekty rewitalizacyjne,  

 problemy w realizacji założeń programu/projekty, których nie udało się zrealizować,  

 zmiana sytuacji społeczno- gospodarczej na obszarze rewitalizacji,  

 konieczne działania na przyszłość.  

 

W kolejnych akapitach zaprezentowano w sposób syntetyczny wypowiedzi badanych. 

 Projektem społecznym („miękkim”) który otrzymał najwyższe dofinansowanie i został 

zrealizowany jest projekt pn. Centrum Usług Senioralnych. Przedsięwzięcie zrealizowano 

w Domu dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych w Sanoku. 

  

 Gmina Miasta Sanoka zrealizowała projekt Centrum Integracji Międzypokoleniowej. 

W ramach zadania zorganizowano serię wieczorków tanecznych dla seniorów przy 

współudziale młodych sanoczan. Przedsięwzięcie cieszyło się dużą popularnością zarówno 

wśród osób z grupy wiekowej 50+ jak i młodzieży uczącej się w sanockich szkołach 

średnich którzy współorganizowali wydarzenia. Wspólna zabawa stworzyła możliwości do 

przełamywania barier wiekowych i miała na celu zapobieganie wykluczeniu osób starszych. 
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 Sukcesem okazało się także przeprowadzenie Projektu– „Bezpieczeństwo na co dzień” – 

edukacja najmłodszych polegające na realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka. W ramach projektu zakupiono zestaw 

mobilnego miasteczka ruchu drogowego z przeznaczeniem do działań edukacyjnych 

w sanockich szkołach i przedszkolach. Przeprowadzono także prezentacje i szkolenia na 

temat poprawnego poruszania się w ruchu ulicznym oraz bezpieczeństwa podczas zabawy. 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zrealizował projekt pn. Poprawa dostępu 

do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W zakres zadań włączono część działań 

przewidzianych do realizacji w ramach Projektu pn. Tworzenie systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, który pomimo złożenia wniosku nie otrzymał dofinansowania. Łącząc 

uzupełniające się zadania w ramach jednego projektu udzielono wsparcia większej grupie 

osób niż pierwotnie zakładano. Realizacja zadania miała miejsce na przełomie lat 2017 – 

2018 w ramach projektu pn. Moja rodzina i ja. 

Problemy w realizacji LPR-u należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach – przede wszystkim 

w kontekście realizacji poszczególnych projektów, ale także z punktu widzenia formalnych 

założeń dokumentu. Według danych zamieszczonych w dokumencie Ocena aktualności 

i stopnia realizacji dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Sanoka na lata 2016-2022” obejmującej okres od 11 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

z grudnia 2020 roku wynika, iż nie zrealizowano 5 zaplanowanych projektów – dwóch 

infrastrukturalnych oraz trzech tzw. projektów miękkich. 

Na przestrzeni lat 2018 – 2020 zmieniła się koncepcja związana z Projektem nr 12 - Przebudowa 

hali targowej na mieszkania komunalne. Po analizie możliwości finansowych i technicznych 

ostatecznie nie podjęto działań zmierzających do pozyskania środków na utworzenie mieszkań 

komunalnych w budynku hali targowej znajdujący się przy ul. Piłsudskiego w Sanoku. Obiekt 

znalazł się jednak w bieżącym wydaniu Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miasta Sanoka 

z preferowanym przeznaczeniem pod działalność handlową lub gastronomiczną.  

 Projekt nr 11 - Adaptacja na Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego zgłoszony przez 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku nie został dotychczas zrealizowany 

ze względu na zmianę priorytetów Szpitala w Sanoku. Ze środków RPO WP 2014 – 2020 

wykonano jednak projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie 

Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny 

i Centralna Sterylizatornia. 

Pomimo złożenia wniosków o dofinansowanie Projektu pn. Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz Projektu pn. Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych i zdrowotnych, w tym rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, podmioty składające nie otrzymały dofinansowania na 

ich realizację. 
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Ze względu na brak konkursów w RPO WP 2014-2020 nie zrealizowano także Projektu nr 

7 „Przekwalifikuj się” – szkolenia i kursy zawodowe oraz Projektu nr 8 – „Może mały zakładzik?” 

– szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej. 

 W opinii wszystkich badanych sytuacja społeczno-gospodarcza, zarówno osiedla Śródmieście 

jak i Posady oraz Błoni poprawiła się. Dzięki realizacji przedsięwzięć z jednej strony 

unowocześniono infrastrukturę, poprawiono estetykę i funkcjonalność miejsc, co pozytywnie 

wpłynęło na jakość życia mieszkańców. Z drugiej strony, wg respondentów, większe znaczenie 

miały zmiany społeczne – uruchomienie Centrum Integracji Międzypokoleniowej dało szanse 

mieszkańcom na produktywne spędzanie czasu, a także „otworzyło” mieszkańców na nowe 

inicjatywy. Pozytywny wpływ ma funkcjonowanie „Centrum Usług Senioralnych”, które 

poszerza ofertę zajęć przeznaczonych dla seniorów. Niemniej jednak część badanych 

podkreśla, że działania o charakterze społecznym ciągle wymagają rozwijania i animacji, 

ponieważ poziom integracji społeczności lokalnej, mimo iż jest zdecydowanie wyższy to wciąż 

niewystarczający.  

W zakresie przyszłych działań rewitalizacyjnych w odpowiedziach badanych pojawiło się kilka 

wątków. Jeden związany, co wskazywano wcześniej, z koniecznością intensyfikacji starań na 

rzecz integracji społeczności lokalnej, drugi natomiast dotyczył projektów uzupełniających, 

realizujących np. zagospodarowanie wolnych przestrzeni na osiedlach na cele społeczne czy 

wzrost bezpieczeństwa poprzez np. monitoring czy dodatkowe oświetlenie. Niemniej 

podkreślano, że działania zakończone w ramach LPR były swoistym kołem zamachowym także 

dla innych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które będą kontynuowane (także przez 

inwestorów prywatnych), a skala problemów społecznych uległa zredukowaniu. W innym wątku 

zaznaczano, że skala problemów jest już na tyle niewielka, że działania można realizować 

w zwykłym trybie projektowym, a niekoniecznie na podstawie kolejnego, ale już gminnego 

programu rewitalizacji. 

6. Ocena trwałości, skuteczności i efektywności przeprowadzonych 

działań rewitalizacyjnych 

CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ 

W świetle zgromadzonych danych konstrukcję celów Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Sanoka należy uznać za prawidłową. Podjęte jak dotąd działania odpowiadają potrzebom 

wskazywanym przez mieszkańców i pozostałych interesariuszy Programu. Celowość 

podejmowanych działań należy rozpatrywać także w kontekście zdiagnozowanych potrzeb 

odbiorców działań rewitalizacyjnych. Ocenie podlega, czy zarówno obszar, jak i sposoby 

wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego zostały trafnie dobrane. Respondenci zgodnie 

stwierdzili, iż LPR był opracowany zgodnie z potrzebami miasta oraz mieszkańców. 

Zastrzeżenia pojawiały się w dwóch kwestiach – wskazano na brak możliwości realizacji 

projektu pn. Przebudowa hali targowej na mieszkania komunalne oraz brak projektów 
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których beneficjentem byłby Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku. Niestety projekty 

w zakresie pobudzenia przedsiębiorczości czy podnoszenia kwalifikacji wśród mieszkańców 

obszaru rewitalizacji nie zostały zrealizowane.  

OPERATYWNOŚĆ 

Efektywność podejmowanych działań czyli ocena stosunku nakładów pracy i finansów do 

osiągniętych rezultatów w świetle wypowiedzi ankietowanych wypada pozytywnie. Z jednej 

strony podkreślano skutki w sferze społecznej („poprawa dostępu do usług socjalnych, 

opiekuńczych i zdrowotnych”), ale także wskazywano na efektywność finansową – bez 

Programu Rewitalizacji i tym samym możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych 

dedykowanych rewitalizacji miasto samodzielnie nie byłoby w stanie sfinansować 

zrealizowanych inwestycji lub działania te musiałby być rozłożone w bardzo długim 

czasookresie. Co więcej, z bilansu przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynika, iż udział 

zewnętrznych środków finansowych zaangażowanych do realizacji przedsięwzięć wyniósł 

blisko 50%, co można uznać za dobry wynik. 

SKUTECZNOŚĆ 

Skuteczność podejmowanych działań jest ściśle związana ze wskaźnikami monitoringu. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że miasto i mieszkańcy zrealizowali łącznie 7 z 12 

projektów, co jest niewątpliwym sukcesem. Po drugie, analizując osiągnięte wskaźniki 

stwierdza się, że przeprowadzone działania były skuteczne w odniesieniu do pierwszego 

celu strategicznego (Wysoki poziom integracji i rozwoju społeczności lokalnej) oraz 

trzeciego celu strategicznego (Wysokiej jakości warunki życia mieszkańców w spójnie 

zagospodarowanej i dostępnej przestrzeni). Niższą skuteczność wykazały działania 

poświęcone celowi drugiemu (Wysoki poziom warunków rozwoju gospodarczego). 

Przyczyną takiego stanu rzeczy były ograniczone możliwości finansowe oraz problem 

z uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursów RPO WP 2014-2020. 

PRZYDATNOŚĆ 

Użyteczność podejmowanych działań to innymi słowy pytanie o to, czy rzeczywiste efekty 

działań odpowiadały potrzebom odbiorców. Wydaje się, że w kontekście udzielonych 

odpowiedzi w badaniach ilościowych (ocena przydatności projektów) należy ocenić ten 

aspekt wysoko – każdy ze zrealizowanych projektów został uznany przez ponad 80% 

ankietowanych za przydatny, a więc zrealizowane projekty odpowiadały na rzeczywiste, 

zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji. 

TRWAŁOŚĆ 

Trwałość podejmowanych działań – respondentów poproszono o oszacowanie trwałości 

efektów prowadzonych działań. Wszystkie badane osoby stwierdziły, że efekty będą 

długotrwałe i zgodnie z założeniami rewitalizacji oraz będą impulsem do dalszych zmian. 

Część badanych warunkowała trwałość efektów podjętymi kolejnymi działaniami 

o charakterze społecznym, wskazując na konieczność ciągłego pobudzania i animowania 
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społeczności lokalnej poprzez działania i tworzenie przestrzeni integrujących mieszkańców 

oraz pobudzaniu przedsiębiorczości i ponoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

 

7. Wyniki monitoringu wskaźników PROGRAMU 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki monitoringu wskaźników Programu, które zostały 

określone w dokumencie. Dane przeliczeniowe – dotyczące osób w odpowiednich 

ekonomicznych grupach wieku zostały oszacowane na podstawie danych Urzędu Miasta. 

Zgromadzone dane wskazują na istotne tendencje, które obserwowane są na obszarze 

rewitalizacji.  

Należy pamiętać, że dynamika omawianych wskaźników zależna jest nie tylko od podjęcia lub 

nie podjęcia działań rewitalizacyjnych. Na kwestie związane z bezrobociem czy korzystaniem 

z usług MOPS ma wpływ szereg czynników takich jak, np. demografia, realizacja polityki 

socjalnej, migracje ludności, itp. Tak więc stwierdzenie, że dana sytuacja poprawiła się lub 

pogorszyła pod wpływem tylko działań rewitalizacyjnych jest twierdzeniem pochopnym.  
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Rysunek 4. Wskaźniki programowe 

Sfera Nr Wskaźnik 

Wartość 

wskaźnika w 

roku 

bazowym 

2015 

Założenia 

programowe 

Wartość 

wskaźnika w 

roku 

docelowym 

2023 

Tendencja Źródło danych 

S
P

O
Ł
E
C

Z
N

A
 

1.  
Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 

osób wg. faktycznego miejsca zamieszkania 
-0,96 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
-0,53 KORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

2.  

Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym w stosunku 

do ludności w wieku produkcyjnym wg. 

faktycznego miejsca zamieszkania 

43,91 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
23,15 KORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

3.  Mediana wieku  42,90 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
45 NIEKORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

4.  

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku 

do ludności w wieku produkcyjnym wg. 

faktycznego miejsca zamieszkania 

29,76 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
50,62 NIEKORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

5.  
 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg. 

faktycznego miejsca zamieszkania 
-0,28 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
- 0,18 KORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

6.  

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg. miejsca 

zamieszkania 

 

6,13 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
5,75 KORZYSTNA 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Sanoku 

7.  

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z 

tyt. niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 

osób wg. miejsca zamieszkania 

1,03 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
1,77 KORZYSTNA 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Sanoku 
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8.  
Liczba przyznanych zasiłków pomocy społecznej w 

przeliczeniu na 100 osób wg. miejsca zamieszkania 
17,15 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
8,67 KORZYSTNA 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Sanoku 

S
P

O
Ł
E
C

Z
N

A
 

9.  

Liczba opłaconych posiłków dla dzieci 

przedszkolnych, uczniów i osób dorosłych w 

przeliczeniu na 100 osób wg. miejsca zamieszkania 

201,24 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
218,57 NIEKORZYSTNA 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Sanoku 

10.  Wyniki egzaminów 6-klasisty 72,21 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
75,38 KORZYSTNA 

Informatyczne 
Centrum 

Edukacji i Nauki 

11.  
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 osób wg. miejsca zamieszkania 
2,03 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
1,98 KORZYSTNA 

Komenda 
Powiatowa 

Policji w Sanoku 

12.  
Liczba wykroczeń w przeliczeniu na 100 osób wg. 

miejsca zamieszkania 
1,46 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
1,39 KORZYSTNA 

Komenda 
Powiatowa 

Policji w Sanoku 

13.  
 Liczba wydanych niebieskich kart w przeliczeniu 

na 100 osób wg. miejsca zamieszkania 
0,27 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
0,45 NIEKORZYSTNA 

Komenda 
Powiatowa 

Policji w Sanoku 

14.  
Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w 

przeliczeniu na 100 osób wg. miejsca zamieszkania 
0,27 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
2,01 NIEKORZYSTNA 

Komenda 
Powiatowa 

Policji w Sanoku 

15.  
Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu 

na 100 osób wg. miejsca zamieszkania 
0,15 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
0,15 NEUTRALNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

16.  Frekwencja w wyborach parlamentarnych  48,24 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
50,22 KORZYSTNA 

Państwowa 
Komisja 

Wyborcza 
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17.  

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym wg. miejsca 

zamieszkania 

5,70 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
4,5 KORZYSTNA 

Powiatowy 
Urząd Pracy w 

Sanoku 

18.  
Liczba długotrwale bezrobotnych w % 

bezrobotnych ogółem 
61,64 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
25,67 KORZYSTNA 

Powiatowy 
Urząd Pracy w 

Sanoku 

19.  

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg. miejsca zamieszkania -obszar 

miejski 

0,66 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
0,85 KORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

20.  

Liczba wyrejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg. miejsca zamieszkania -obszar 

miejski 

0,10 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
0,14 NIEKORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

T
E
C

H
N

IC
Z

N
A

 

21.  
Odsetek ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 
100 

Utrzymanie 
wartości 

98,55% NEUTRALNA 
Urząd Miasta 

Sanoka 

22.  
Odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej  
100 

Utrzymanie 
wartości 

100 NEUTRALNA 
Urząd Miasta 

Sanoka 

23.  

Liczba starych budynków komunalnych w % 

budynków ogółem 

 

4,48 
Utrzymanie 

wartości 4,48 NEUTRALNA 
Urząd Miasta 

Sanoka 
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24.  
Liczba budynków objętych selektywną zbiórką 

odpadów w stosunku do ogółu budynków  
54,72 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
54,72 KORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

25.  
Masa azbestu (Mg) w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania 
1,96 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
0,0705 KORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

26.  

Liczba zakładów produkcyjno-przemysłowych w 

przeliczeniu na 100 osób wg. faktycznego miejsca 

zamieszkania 

 

0,05 
Utrzymanie 

wartości 0,05 NEUTRALNA 
Urząd Miasta 

Sanoka 

P
R

Z
E
S

T
R

Z
E
N

N
O

 -

F
U

N
K

C
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N
A

L
N
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27.  
Powierzchnia zieleńców (ha) na 100 osób wg. 

faktycznego miejsca zamieszkania 
0,21 

Wzrost 
względem roku 

bazowego 
0,91 KORZYSTNA 

Urząd Miasta 
Sanoka 

28.  

Liczba pożarów i miejscowych zagrożeń w 

przeliczeniu na 100 osób wg. faktycznego miejsca 

zamieszkania 

0,79 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
0,21 KORZYSTNA 

Komenda 
Powiatowa 
Państwowej 

Straży Pożarnej 
w Sanoku 

29.  
Liczba kolizji wypadków i kolizji w przeliczeniu na 

100 osób wg. faktycznego miejsca zamieszkania 
0,98 

Spadek 
względem roku 

bazowego 
0,97 KORZYSTNA 

Komenda 
Powiatowa 

Policji w Sanoku 
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Ze zgromadzonych danych wynika, że w większości analizowanych wskaźników, nastąpiła 

poprawa wartości wskaźników osiągniętych w 2023 względem wartości bazowych notowanych 

w 2016 r. jednak nie zawsze osiągnęły one wartości docelowe. 

Postępy dotyczą w szczególności kwestii: 

Działań w SFERZE SPOŁECZNEJ w zakresie : 

 Wzrostu salda migracji na pobyt stały,  

 Spadku liczby osób w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym,  

 Spadku liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  

 Wzrostu poziomu wyników egzaminów 8-klasistów,  

 Zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń na obszarze rewitalizowanym, 

 Oraz wzrostu świadomości obywatelskiej poprzez wzrost frekwencji w wyborach 

parlamentarnych. 

Działań w SFERZE GOSPODARCZEJ w zakresie : 

 Spadku bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym,  

 Spadku liczby długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem, 

 Wzrostu liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON.  

Działań w SFERZE ŚRODOWISKOWEJ w zakresie : 

 Utrzymania poziomu budynków objętych selektywną zbiórką odpadów w stosunku do 

ogółu budynków,  

 Spadku masy azbestu (Mg) na terenie miasta Sanoka, 

Działań w SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ w zakresie : 

 Wzrostu powierzchni zieleńców (ha) na terenie obszaru rewitalizacji, 

 Spadku liczby pożarów i miejscowych zagrożeń,  

 Spadku liczby kolizji wypadków i kolizji w przeliczeniu na 100 osób wg. faktycznego 

miejsca zamieszkania. 

 

Ułatwienie dostępu do infrastruktury społecznej oraz poszerzenie możliwości spędzania czasu 

wolnego pozwoliły na wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz 

ograniczenie występowania zjawisk kryzysowych. Dużą pomóc w tym zakresie miały działania 

mające na celu rozbudowę lub przebudowę obiektów czy też zagospodarowanie terenów, 

które pełnią obecnie funkcje społeczne np. Centrum Usług Senioralnych. 

Do pogorszenia sytuacji doszło głownie w obszarze demografii - niekorzystne zjawisko 

starzenia się społeczeństwa dotyka także mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Niski poziom realizacji wskaźników w zakresie budowania postaw pro przedsiębiorczych 

i jednak wzrost wyrejestrowanych firm z obszaru rewitalizacji może być wynikiem 

niezrealizowanych projektów miękkich podnoszących kwalifikację zawodowe mieszkańców ale 
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także obecnie trudnej sytuacji na rynku pracy, na który niewątpliwe miał także wpływ okres 

pandemii COVID-19. Należy podkreślić, że ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 

wielu przedsiębiorców do dnia dzisiejszego boryka się z problemami. 

 Biorąc pod uwagę sparametryzowany stopień degradacji, czyli zdiagnozowane nasilenie 

zjawisk kryzysowych, utrwalające się rozwarstwianie społeczne, negatywne nasilające się trendy 

demograficzne, zagrożenie związane z marginalizacją przestrzeni i społeczności lokalnej, 

kulturowe wartości i znaczenie dla tożsamości miasta Sanoka, wciąż priorytetowym jest 

podejmowanie działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacyjnych. Podjęte i zrealizowane 

działania odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby. Skala potrzeb jest jednak wciąż ogromna, 

a obserwowane zjawiska i trendy demograficzne wskazują, że prowadzenie dalszych działań 

rewitalizacyjnych jest konieczne. 

Wobec zgromadzonych informacji można wskazać, że działania zaplanowane w ramach 

„Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022” 

w większości analizowanych zagadnień, przyniosły pozytywny skutek. 

 

8. PODSUMOWANIE  

Biorąc pod uwagę zgromadzone informacje można stwierdzić, iż realizacja założeń „Aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022” przyjętego i wdrożonego 

do realizacji przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LVIII/474/18 z dnia 11 września 

2018r. przebiegła prawidłowo i zgodnie z przyjętymi założeniami.  

Za oceną tą przemawiają przesłanki wynikające z: 

  analizy wskaźnikowej, gdzie notuje się stopniową poprawę w zakresie większości 

wskaźników objętych monitoringiem dotyczącym zagadnień: 

 spójności społecznej (wzrost salda migracji, spadek liczby klientów MOPS), 

 spójności przestrzennej i wysokiej jakości środowiska (wzrost powierzchni 

zieleńców), 

 analizy realizacji przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających, w ramach których 

zrealizowano 7 przedsięwzięć z 12, 

 pozytywnych opinii mieszkańców oraz uczestników badań jakościowych, na temat 

zachodzących zmian w mieście, wśród których zdecydowana większość korzystnie 

odnosi się do wdrożenia zapisów Programu Rewitalizacji. 

 

Co więcej, pozytywnie należy się odnieść do ścisłego powiązania projektów inwestycyjnych 

z działaniami o charakterze miękkim, społecznym. Wykorzystanie zmodernizowanych 

i zrewitalizowanych obiektów pozwoliło na lepsze wykorzystanie tych zasobów przez MOPS 
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oraz inne podmioty prowadzące działania społeczne i tym samym uruchomiło proces synergii, 

podnoszący jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Oprócz pozytywnych zmian notowanych w okresie wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, uwagę należy zwrócić na problemy związane z trwającymi procesami 

demograficznymi, w tym w szczególności starzeniem się lokalnej społeczności. Problemy te 

mogą stać się w kolejnych latach istotnymi elementami funkcjonowania miasta i będą 

wymagały podjęcia konkretnych działań o charakterze interwencyjnym. Działania te powinny 

być nakierowane między innymi na zmniejszanie barier komunikacyjnych dla seniorów i osób 

o ograniczonej zdolności ruchowej. Istotne jest również podejmowanie działań animacyjnych 

nastawionych na włączenie mieszkańców do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym, czy 

wreszcie zwiększenie zaplecza socjalno-usługowego dla starzejącej się społeczności. Co więcej, 

niektórzy respondenci wskazali na konieczność podjęcia działań skupiających się na polityce 

mieszkaniowej oraz integracji społeczności lokalnej zamieszkującej obszar zrewitalizowanych 

osiedli. Wszystkie wskazane deficyty mogą stanowić asumpt do podjęcia pogłębionych prac 

diagnostycznych, a w dalszej kolejności planowania strategicznego. 

Gwarantem trwałości interwencji rewitalizacyjnej jest samorząd lokalny pełniący funkcję 

operatora rewitalizacji. Dzięki swoim zasobom instytucjonalnym, finansowym i osobowym, 

determinuje on utrzymanie założonych rezultatów. 

Niestety możliwość realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w dużej mierze uzależniona jest 

od dostępności funduszy zewnętrznych, których pozyskanie, to w zasadzie jedyna możliwość 

na realizację znacznej części zaplanowanych działań. W tym kontekście należy aktywnie 

poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania procesów rewitalizacyjnych aby można było 

w pełni niwelować stany kryzysowe w zdiagnozowanych obszarach. 

 Ustawa o rewitalizacji w szczególności kładzie nacisk na działania dotyczące partycypacji 

społecznej (w tym także jej zaawansowanych metod) na każdym etapie procesu rewitalizacji, 

a także monitorowania realizacji Programu w sposób pozwalający na ocenę stopnia osiągnięcia 

założonych celów rewitalizacji. Tym samym przy wprowadzaniu kolejnego Programu 

Rewitalizacji, należy wzmocnić działania promocyjne związane z działaniami rewitalizacyjnymi 

w celu aktywizacji mieszkańców i zwiększenia ich udziału w działaniach w kontekście 

partycypacji społecznej na każdym etapie rewitalizacji. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA z realizacji projektów rewitalizacji 

 

Projekt nr 11 pn.: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez 

rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia 

 

 

 

 

Blok operacyjny po realizacji projektu  

 

Blok operacyjny 2010r. 
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Projekt nr 5 pn. Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej 

i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu 

 

Budynek Domu Kultury przed rewitalizacją 

Budynek Domu Kultury  po rewitalizacji 
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